

**PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA**

STADIUL PROCEDURII	SECȚIUNEA 2A OGRA - CÂMPIA TURZII LOT 3 CHEȚANI - CÂMPIA TURZII RELICITARE	SECȚIUNEA 3B: MIHĂIEȘTI - SUPLACU DE BARCĂU SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SĂLAJULUI - ZALĂU, KM 25+500 - KM 40+600, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADĂ ÎN ZONA MESEȘ ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALĂU - NUȘDFALĂU, KM 40+600 - KM 66+500	SECȚIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCĂU - BORȘ (KM 4+200 - KM 64+450) LOTUL 1 - SUBSECȚIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCĂU - CHIRIBIȘ (KM 4+200 - KM 30+550)
Depunere oferte	REALIZAT 30.09.2021 (3 OFERTE)	19.02.2020 REALIZAT (12 OFERTE)	13.02.2021 REALIZAT (4 OFERTE)
Analiza și evaluarea ofertelor cu stabilirea ofertantului câștigător	REALIZAT	30.05.2022 (prima etapă a procedurii de licitație restrânsă) 03.10.2022 (a II-a etapă a procedurii de licitație restrânsă)	REALIZAT
Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică	REALIZAT	30.05.2022 (prima etapă a procedurii de licitație restrânsă) - REALIZAT 03.10.2022 (a II-a etapă a procedurii de licitație restrânsă)	REALIZAT
Contestații (termen estimat)	Au fost depuse Plângeri și Contestații. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor	Rezultatul primei etape a procedurii a fost contestat la CNSC 13.10.2022 (termen limită estimat pentru depunerea contestațiilor la a doua etapă a procedurii de licitație restrânsă)	Au fost depuse Plângeri și Contestații. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor
Semnare Contract (termen estimat)	În funcție de soluția Instanței / CNSC	NOIEMBRIE 2022	IULIE 2022 (în ipoteza fără contestații la rezultatul reevalurării)